ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรอสาลี อดุลย์อภิมุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลแสะเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

สารบัญ	หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๑
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ๓
๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ๖
๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ๗
๗. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๗
๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ๘

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ ๙
๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๙
๓. เป้าประสงค์ ๑๐
๔. ตัวชี้วัด ๑๐
๕. ค่าเป้าหมาย ๑๑
๖. กลยุทธ์ ๑๑
๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๑๑
๘. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๑๓

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๑๔
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔

ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมิน คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินคุณภาพแผน ๑๕

ส่วนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๗

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่ จะต้องมีการติดตามประประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒.๒ ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง

มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

๒.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๒.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๒.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๒.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๒.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะนอ และสามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

๓.๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอจะต้อง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอได้กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ โดยอาศัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน หารติดตามและประเมินผลดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง งบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี แหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ ท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่

การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ติดเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ฯ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล เชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทาง สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนการ ดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนิน โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลในภาพรวม แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ในแต่ละยุทธศาสตร์ แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือกอีกได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

๑. นายม๊ะดี	กาแบ	สมาชิกสภาอบต.	ประธาน
๒. นายแวหามะ	แวโดยี	สมาชิกสภาอบต.	กรรมการ
๓. นายอิบรอเฮม	อาเกะ	สมาชิกสภาอบต.	กรรมการ
๔. นายมูฮำมัดรูดิน	จารู	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายนาวาวี	สะดียามู	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายยาการียา	อาแว	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. นางสูรัยดา	กีโต๊ะ	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายสะมะแอ	ยามู	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายแวยูโซะ	อาแย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวโซเฟีย	มะแซ	ผู้อำนวยกองคลัง	กรรมการ
๑๑. นางเพ็ชรวิภวา	ขุนทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑วิสัยทัศน์

"เชิดชูศาสนา สืบสานวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง"

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
<u>กลยุทธ์ที่ ๔</u> ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
<u>กลยุทธ์ที่ ๔</u> ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
<u>กลยุทธ์ที่ ๕</u> ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
<u>กลยุทธ์ที่ ๖</u> ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
<u>กลยุทธ์ที่ ๗</u> ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาและทางระบายน้ำ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u> การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</u> การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๓ เป้าประสงค์

๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา
๓) ประชาชนร่วมกันพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่
๔) การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
๕) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกทั่วถึง
๖) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๗) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างสันติสุข

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒) ร้อยละประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา
๓) ร้อยละการพัฒนาด้านการกีฬาและการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
๔) ร้อยละประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาตำบล
๕) ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๖) ร้อยละทรัพยากรธรรมชาติและจัดการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
๗) ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างสันติสุข

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา
๓) ประชาชนร่วมกันพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่
๔) การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
๕) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกทั่วถึง
๖) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๗) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างสันติสุข

๒.๖ กลยุทธ์

๑) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓) พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและท่องเที่ยวในพื้นที่
๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
๕) พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
๖) บำรุง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม
๗) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างสันติสุข

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ เป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อท้องถิ่น ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการท้องถิ่น จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ตอการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ในขณะเดียวกัน จำเป็นต้องเตรียมตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น

โดย คงยึดหลักการ **“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”** โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนในท้องถิ่น ทุกภาคส่วน ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นอย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในกรพัฒนาระยะยาว และควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่ควรมุ้งเน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอำนวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และสร้างภูมคุ้มกันกับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการของภาครัฐ การสวัสดิการสังคมการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

กรอบและแนวคิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

- **ส่งเสริมและพัฒนาออย่างยั่งยืน**

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปการสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง คือการเตรียมความพร้อม พัฒนาพืชผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เนื่องจากในพื้นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เป็นพื้นที่เกษตร ที่มีศักยภาพ สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล เนื่องจากในท้องถิ่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบ ซึ่งหากมีการพัฒนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่นได้

การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลและภาครัฐอย่างทันทีและทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

การเตรียมความการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ที่สะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์จะต้องการสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง การจัดการศึกษาเน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

- **น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

ประเทศไทยน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน การใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพึ่งตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแลเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมคุ้มกัน และเงื่อนไขมีความรู้ การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน”

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอในภาพรวม นั้น มีความว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี และยุทธศาสตร์ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ที่ว่า **“เชิดชูศาสนา สืบสานวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง”**

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการดังนี้

ผลการวัดคุณภาพแผน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**๒๐**	**๑๘**
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**๑๕**	**๑๔**
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	**๖๕**	**๕๘.๕**
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘.๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๔.๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕
รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๙๐.๕๐**

ผลการวัดคุณภาพแผน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๔
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๔.๘๙	๕	๔.๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand	๕	๓.๕
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๘**

ส่วนที่ ๖
สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒. สรุปผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	โครงการตามแผนฯ	โครงการตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการได้	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย
๑. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๔	๑	๒๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๓๗	๓๔	๒๑	๑๔,๒๙๘,๘๐๐	๑๒,๑๘๗,๙๘๓	๑๐,๓๐๕,๙๒๔
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๗	๗	๓	๖,๖๙๘,๐๐๐	๖,๔๙๒๐๐๐	๒,๑๒๔,๐๐๐
๔. การพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔	๓	๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๑๐	๔	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๙	๑๐	๓	๖๓๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๑	๑	๑	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
รวม	**๗๔**	**๖๙**	**๓๕**	**๒๒,๑๕๘,๐๐๐**	**๒๐,๙๙๙,๙๘๓**	**๑๓,๙๕๐,๙๘๓**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๒๕.๐	-	-	๓	๗๕.๐	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๑	๖๑.๘	-	-	๑๓	๓๘.๒	-	-	-	-	๓๔	๑๐๐
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๒	๒๕.๖	-	-	๕	๗๑.๔	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๔. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒	๖๖.๗	-	-	๑	๓๓.๓	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๔	๔๐.๐	-	-	๖	๖๐.๐	-	-	-	-	๑๐	๑๐๐
๖. การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓	๓๐.๐	-	-	๗	๗๐.๐	-	-	-	-	๑๐	๑๐๐
๗. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐
รวม	**๓๕**	**๕๐.๗**			**๓๔**	**๔๙.๓**					**๖๙**	**๑๐๐**

รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน	๘๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
๒	โครงการฝึกทักษะและวิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชนตำบลสะนอ	๒๐,๐๐๐	๕ เม.ย.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	
๑.๒ แผนงานการเกษตร									
๓	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ	๓๐,๐๐๐	๓ พ.ย.๖๕	๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
	รวม ๔ โครงการ	**๒๑๐,๐๐๐**		**๓๐,๐๐๐**	**๑๘๐,๐๐๐**	**๑**	**-**	**๓**	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.๑ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลสะนอ	๑๐๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๑๖-๑๗ เม.ย. ๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๖๑,๖๐๐	๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๘๔๗,๒๕๖	-	๑	-	-	
๔	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่	๖๙๗,๔๙๗	๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๗๗๕,๗๖๕	-	๑	-	-	
๕	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๑๙๙,๒๘๕	๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๒๔,๐๖๓	-	๑	-	-	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่	๑,๕๒๘,๘๐๐	๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑,๓๖๔,๐๐๐	-	๑	-	-	
๗	โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน	๒๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	
	รวม ๗ โครงการ	**๓,๓๘๗,๑๘๒**		**๓,๓๑๑,๐๘๔**	**๑๐๐,๐๐๐**	**๕**	**-**	**๒**	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมือเท้าปาก	๕๐,๐๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๕	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๖ ม.ค.๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑	
	รวม ๕ โครงการ	**๓๑๐,๐๐๐**		**๑๐๐,๐๐๐**	**๒๑๐,๐๐๐**	**๑**	**-**	**๔**	
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๐๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๖	๑๓๔,๙๐๐	๖๕,๑๐๐	๑	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	โครงการห่วงใยใส่ใจสุขอนามัยผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๘๐,๐๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๖	๑๒๗,๐๐๐	-	๑	-	-	
๔	โครงการสนับสนุนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พึงอาศัย	๓๐๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย ๖๖	๑๖๔,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑	-	-	
	รวม ๔ โครงการ	**๖๘๐,๐๐๐**		**๔๒๕,๙๐๐**	**๓๐๑,๑๐๐**	**๓**	**-**	**๑**	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค.๖๖	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑	-	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๖	๙๙,๓๐๐	๗๐๐	๑	-	-	
๓	โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๔	โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๕	โครงการส่งเสริมวันสตรีสากล	๕๐,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๖	โครงการฝึกทักษะและวิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบล สะนอ	๒๐,๐๐๐	๒๗ เม.ย ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสะนอ	๕๐,๐๐๐	๒๐ ก.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
	รวม ๗ โครงการ	**๔๗๐,๐๐๐**		**๑๙๘,๘๐๐**	**๒๗๑,๒๐๐**	**๒**	**-**	**๕**	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	๒๑ ต.ค.๖๕	๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๑	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีอาสูรอสร้างความสามัคคี	๑๐๐,๐๐๐	๒๔.ส.ค.๖๖	๙๗,๓๑๘	๒,๖๘๒	๑	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมเมาลิดสัมพันธ์สายใยชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๔	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมฮารีรายอ	๘๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย..๖๖	๙๙,๖๐๐	-	๑	-	-	
๕	โครงการส่งเสริมรอมฎอนสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	๒๓.-๒๔ มี.ค..๖๖	๑๓๑,๖๐๐	๑๘,๔๐๐	๑	-	-	
๖	โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีต้อนรับรอมฎอน	๑๒๐,๐๐๐	๑๖ มี.ค.๖๖	๑๒๖,๘๐๐	-	๑	-	-	
๗	อุดหนุนโครงการเทศกาลของดีเมืองยะรัง	๕๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
๘	โครงการอบรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน	๑๐๐,๐๐๐	๙-๑๑ พ.ค.๖๖	๙๙,๘๐๐	๒๐๐	๑	-	-	
	รวม ๘ โครงการ	**๘๐๐,๐๐๐**		**๗๐๔,๕๑๘**	**๑๒๑,๘๘๒**	**๗**	**-**	**๑**	
๒.๖ แผนงานงบกลาง									
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๒๑๐,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓,๙๐๓,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑	-	-	
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๔๑,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	๑,๙๘๑,๔๐๐	๔๐๑,๘๐๐	๑	-	-	
๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๙๗,๔๐๑	๑๓ ต.ค.๖๕	๙๑,๐๐๘	๑,๔๖๔	๑	-	-	
	รวม ๓ โครงการ	**๖,๒๔๙,๘๐๑**		**๕,๕๖๕,๖๒๒**	**๙๐๐,๗๖๔**	**๓**	**-**	**-**	
	รวมทั้งหมด ๓๔ โครงการ	**๑๑,๘๙๖,๙๘๓**		**๑๐,๓๐๕,๙๒๔**	**๑,๘๗๙,๘๕๖**	**๒๑**	**-**	**๑๓**	

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางกะมา-ทุ่งนา หมู่ที่ ๑	๙๕๙,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	๙๕๙,๐๐๐	-	-	๑	
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามแยกยามูเฉลิม-ยามูเซ็ง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ค.๖๖	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยีเลาะ-บ้านแอร์แพทย์ประจำตำบล หมู่ที่ ๒	๙๗๓,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๕ – ๑๑ มี.ค.๖๖	๙๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑	-	-	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายอาคารอเนกประสงค์ – สามแยกทุ่งนาตือปีปายอ หมู่ที่ ๓	๑,๑๕๘,๐๐๐	๔ ธ.ค.๖๕- ๒ มี.ค.๖๖	๑,๑๕๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ(ข้างเดียว) รอบบริเวณปอเนาะบราแง หมู่ที่ ๓	๙๙๔,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค. ๖๖	-	๙๙๔,๐๐๐	-	-	๑	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ(ข้างเดียว) รอบบริเวณปอเนาะบราแง หมู่ที่ ๓	๙๙๙,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	๙๙๙,๐๐๐	-	-	๑	
๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นทุเรียน - บ้านคางา หมู่ที่ ๔	๒,๖๗๓,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ ส.ค. ๖๖	-	๒,๖๗๓,๐๐๐	-	-	๑	
	รวม ๗ โครงการ	**๘,๓๙๘,๐๐๐**		**๒,๑๒๔,๐๐๐**	**๕,๒๘๙,๐๐๐**	**๒**	**-**	๕	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๑๒-๑๘ เม.ย ๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	โครงการสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.- ๒ เม.ย ๖๖	๓๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑	-	-	
	รวม ๓ โครงการ	**๑๗๐,๐๐๐**		**๕๖,๐๐๐**	**๑๑๔,๐๐๐**	**๒**	**-**	**๑**	

๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	๒-๕ พ.ค.๖๖	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๒	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๖	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๔	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอยะรัง	๒๐,๐๐๐	๑๕ ต.ค.๖๕	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	๘๐,๐๐๐	๑-๓๑ ม.ค.๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
๖	โครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลพัฒนา อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๕ ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	
	รวม ๖ โครงการ	**๑,๑๒๐,๐๐๐**		**๔๐,๐๐๐**	**๑,๐๘๐,๐๐๐**	**๒**	**-**	**๔**	
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการอบต.พบปะประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๒	โครงการจัดอบรมสร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานคุณธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๖ ม.ค.๖๖	๒๒,๐๐๐	-	-	-	๑	
๓	โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น	๑๐,๐๐๐	๕ พ.ค.๖๖	-	๑๐,๐๐๐	๑	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๕๐,๐๐๐	๑๐-๑๑ ก.พ. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
	รวม ๔ โครงการ	**๑๒๐,๐๐๐**		**๒๒,๐๐๐**	**๑๑๐,๐๐๐**	**๑**	**-**	**๓**	
	รวม ๑๐ โครงการ	**๑,๒๔๐,๐๐๐**		**๙๗๐,๐๐๐**	**๒๗๐,๐๐๐**	**๔**	**-**	**๖**	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทางในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
	รวม ๑ โครงการ	**๑๐๐,๐๐๐**		**๑๐๐,๐๐๐**	**-**	**๑**	-	-	
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๒	โครงการปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย(หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๓	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย	๕๐,๐๐๐	๙-๑๐ พ.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๔	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	๒๘-๒๙ เม.ย.๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	
๕	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ชุด กู้ชีพ กู้ภัย	๕๐,๐๐๐	๒๖ ม.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๑๖-๑๗ ก.พ.๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
๗	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
	รวม ๗ โครงการ	**๗๐๐,๐๐๐**		**๒๐,๐๐๐**	**๖๘๐,๐๐๐**	**๑**	**-**	**๖**	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑-๒ พ.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
๒	โครงการธนาคารขยะ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	
	รวม ๒ โครงการ	**๑๐๐,๐๐๐**		**๑๐๐,๐๐๐**	**-**	**๑**	**-**	**๑**	
	รวม ๑๐ โครงการ	**๙๐๐,๐๐๐**		**๑๔๐,๐๐๐**	**๖๘๐,๐๐๐**	**๓**		**๗**	

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
						ที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๒๔๐,๐๐๐	-	๑	-	-	
	รวม ๑ โครงการ	**๒๔๐,๐๐๐**		**๒๔๐,๐๐๐**	**-**	**๑**	-	-	

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

อบต. มีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ สถานศึกษา เป็นต้น มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา มีสถานศึกษาระดับประถม และมัธยมในพื้นที่ มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจรัฐบาล มีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือพื้นที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี และเป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอและจังหวัดเหมาะแก่การเกษตร ตลอดจนประกอบธุรกิจและทำการค้า

แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ ไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมข่าวสารทางลบจากสื่อภายนอกส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรขาดการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่รอบๆ เกิดขึ้นบ่อยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุนการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้และความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

อบต. มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านมีความสะดวกในเรื่องของคมนาคมพื้นที่ ในชุมชนส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทำนา สวนผลไม้ สวนยางพาราเป็นหลักซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการผลผลิต มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ มีการประสานความร่วมมือระหว่างอบต. กับส่วนราชการในพื้นที่เป็นชุมชนที่เคร่งครัด มีความเคารพนับถือผู้นำ และปฏิบัติตามหลักศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบต่อมาถึงปัจจุบันมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

แต่ก็มีจุดอ่อน คือ ประชาชนมีความหวาดระแวงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในรอบๆ ขาดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งประชาชน ยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพื้นที่ อบต. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัดและประชาชนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรมจริยธรรม

ปัญหาและอุปสรรค

<u>ปัญหา</u>

(๑) การติดต่อราชการประชาชนต้องมาติดต่อราชการที่สำนักงานชั่วคราว ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

(๒) ไม่มีอาคารสำนักงาน ของอบต. โดยตอนนี้อาศัยอยู่ในตัวที่ว่าการอำเภอยะรัง

(๓) ยังขาดครุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับบริการประชาชน อย่างเช่น รถดับเพลิง รถเก็บขยะ รเป็นต้น

(๔) ช่วงฤดูฝนมักจะเกิดพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ได้รับความเสียหาย แล้วเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๔

<u>อุปสรรค</u>

(๑) บางหมู่บ้านมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ

(๒) งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่เพียงพอ

(๓) บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้

(๔) ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจน มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทนถาวรได้

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

(๑) เห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชน

(๒) ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

(๓) ควรตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่าเดิม

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

<u>ปัญหาและอุปสรรค</u>

๑) การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

๒) ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเท่าที่ควร

๓) แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔) อบต. ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านช่างโยธา กองการศึกษา

๕) แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป

๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย